

**Poziv za odabir ITU područja**

**Dodatak 1. - Indikativni Gantsov dijagram pripreme i provedbe ITU mehanizma**

Postupak / Aktivnost	Godina 1.				Godina 2.	Godina 3.	Godina 4.	Godina 5.	Godina 6.	Godina 7.
	K1	K2	K3	K4						
1. IZRADA STRATEGIJE	■									
2. SEKTORSKI DIJALOG		■								
3. ODABIR ITU PODRUČJA I UGOVARANJE*		■	■							
4. USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE*			■	■						
6. PROVEDBA *			■	■	■	■	■	■	■	■

\* aktivnosti ovise o dinamici pripreme za provedbu ITU mehanizma pojedinog urbanog područja